

Die Stadt Mindelheim führt im Rahmen der Richtlinie zur „Förderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen im Freistaat Bayern (Breitbandrichtlinie BbR)“ in der Fassung vom 10. Juli 2014 ein Verfahren zur Erschließung unterversorgter Gebiete mit schnellem Internet durch.

Das Verfahren gliedert sich in 13 Schritte. Den aktuellen Verfahrensstand können Sie der anschließenden Grafik entnehmen:

Verfahrensschritte:

Zeitraumen:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Grundlagenermittlung (Vorgespräche, Zieldefinition, Bestandsaufnahme der Versorgungs-Ist-Situation) | ca. 6 Wochen |
| 2. Markterkundung Teil 1 (Definition eines vorläufigen Erschließungsgebiets) | ca. 1 Woche |
| 3. Markterkundung Teil 2 (Bestands- und Ausbauabfrage der Netzbetreiber, Veröffentlichung des Ausschreibungstextes) | ca. 2,5 Monate |
| 4. Markterkundung Teil 3 (Wertung der Angebote, Bekanntmachung des Ergebnisses der Markterkundung) | ca. 3-4 Wochen |
| 5. Auswahlverfahren Teil 1 (Definition der Erschließungsgebiete) | ca. 2 Wochen |
| 6. Auswahlverfahren Teil 2 (Veröffentlichung des Ausschreibungstextes) | ca. 2 Monate |
| 7. Auswahlverfahren Teil 3 (Wertung der Angebote, Bekanntmachung des Ergebnisses des Auswahlverfahrens) | ca. 3 – 4 Wochen |
| 8. Entscheidung über die Umsetzung des Breitbandausbaus (→ Stadtratsbeschluss) | ca. 6 Wochen |
| 9. Förderantrag (Stellung des Förderantrags bei der Regierung von Schwaben, Bewilligung der Finanzmittel) | ca. 2 Monate |
| 10. Kooperationsvertrag (Einreichung des Vertragsentwurfs bei der Bundesnetzagentur, Vertragsabschluss) | ca. 3 – 4 Wochen |
| 11. Fördersteckbrief (Veröffentlichung von Eckdaten des Ausbaus und der Förderung) | ca. 2 Wochen |
| 12. Breitbandausbau (bauliche Ausführung) | ca. 6 – 24 Monate |
| 13. Inbetriebnahme und Dokumentation der neuen Breitbandinfrastruktur (Anschluss ans Netz, Projektbeschreibung) | ca. 4 – 6 Wochen |

.....
Gesamtdauer des Verfahrens:

ca. 3 Jahre